

江西师范大学科学技术学院文件

院发〔2016〕8号

关于认真做好校园信息化管理系统 建设工作的通知

各单位：

为实现学院教学、管理、服务信息化，根据学院建设发展需要，结合学院即将进驻共青城办学，经过前期广泛调研，学院决定启动校园信息化管理系统建设，开展学院站群系统、教务管理系统、学生管理系统和人事管理系统等四大综合管理系统的建设。现将有关事项通知如下：

一、组织领导

成立江西师范大学科学技术学院校园信息化综合管理系统建设工作领导小组，人员名单如下：

组 长：李 斌 程春泉

副组长：赖经洪 汪 剑 吉 宏 赵 群 张 玲 陈志丹

成 员：张小桃 余小军 李法亮 黄海洪 李伟明 杨 雄

余锡祥 程术兵 雷 鹰 桂伟珍 李 萍 许丽萍

李雪萍 黄淑娟 各系主任

领导小组下设办公室，挂靠学院新闻中心，具体负责组织协调工作，办公室主任由余小军兼任。

二、工作内容

根据工作需要，分别成立学院站群系统、教务管理系统、学生管理系统和人事管理系统等四大管理系统建设工作小组和招标工作、监察工作 2 个专项小组。

（一）站群系统建设工作小组

主要内容：站群、网页、统一身份认证平台、数据交换平台、信息门户平台、移动数字校园。

牵头领导：汪剑

牵头部门：新闻中心

（二）教务管理系统建设工作小组

主要内容：排课系统、选课系统、评教系统、成绩查询系统、试卷分析、教师管理系统等。

牵头领导：吉宏

牵头部门：学籍与教学管理科

（三）学生管理系统建设工作小组

主要内容：学生日常管理系统、共青团工作系统、招生系统、报到系统、就业系统、学生资助系统、校友系统、学生党建管理系统等。

牵头领导：赖经洪、张玲

牵头部门：学生事务管理中心

（四）人事管理系统建设工作小组

主要内容：人员管理系统、招聘系统、科研管理系统等。

牵头领导：赵群、陈志丹

牵头部门：人力资源管理办公室

（五）招标工作专项小组

主要内容：招标代理公司选定、规范招标流程等。

牵头领导：汪剑

牵头部门：院办公室

（六）招标监察工作专项小组

主要内容：招标工作的监督、法律咨询等。

牵头领导：赵群

牵头部门：院工会、政法系

三、建设进度计划

（一）功能需求方案制定阶段（3月7日—3月18日）：各牵头部门组织各大系统功能需求的制定，新闻中心统筹四大系统的功能

需要制定。

（二）招标方案论证阶段（3月19日—4月8日）：由招标代理单位根据各专项小组提交的工作需求，拟定招标技术参数和招标书，学院院内征求意见和专家论证，形成招标文件。

（三）政府采购招标阶段（4月9日—5月8日）：由招标代理单位根据学院确定的招标文件，对外公开招标。

（四）软件开发阶段（5月9日—11月30日）：由中标单位根据标书研发系统软件。

（五）系统调试阶段（12月1日—12月15日）：由中标单位和院内使用部门对系统进行调试后正式上线。

四、工作要求

（一）高度重视、广泛调研。校园信息化管理系统建设是实现高效管理、精细化服务的重要举措，各部门和牵头部门要高度重视，广泛调研，根据实际工作需要，形式具有较强可行性、前瞻性的功能需要方案。

（二）责任到人、落实到位。各牵头领导和牵头部门要进一步细化分工，确保如期、保质完成各项任务。

江西师范大学科学技术学院

2016年3月7日

(此页无正文)

主送：院领导

抄送：学院各单位

江西师范大学科学技术学院办公室

2016年3月7日印发
